

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ д/с № 71 «Зоренька»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
|-------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов ДУ в соответствие с ФГОС. | Декабрь 2013 – май 2014 | Заведующий | Приведение нормативно-правовой базы ДОУ в соответствие с ФГОС. |
| 2 | Ознакомление педколлектива ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, с приказом об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Январь - Февраль 2014 г | Заведующий, старший воспитатель старший воспитатель | Изучение главы 7 «Общее образование» ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и содержания федерального образовательного стандарта. Создание и определение функционала рабочей группы |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Март 2014 | Заведующий, старший воспитатель | План – график |
| 4 | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению |

| | ММС по проблеме введения ФГОС | | | ФГОС ДО |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|
| 5 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС в ДУ | Весь период | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 7 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Старший воспитатель | Ликвидация затруднений |
| 8 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Весь период, поэтапно | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 9 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий | Отчёты |
| 10 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС |
| 11 | Создание сайта и размещение на сайте ДОУ информации о введении | 2014г – 2015 г | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах |

| | ФГОС | | | внедрения ФГОС |
|----|--|-----------------------|------------------|---|
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Весь период, поэтапно | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |